

차세대 ERP 전환 프로젝트

주간 운영위원회 보고 · 12주차

2026. 7. 17.

워크스트림별 현황

워크스트림	진척률	상태	금주 주요 이슈
재무(FI/CO)	68%	정상	월 결산 병행 테스트 통과
공급망(SCM)	54%	주의	레거시 재고 데이터 정합성 이슈
인사(HR)	71%	정상	급여 이관 검증 완료
데이터 이관	39%	지연	원천 시스템 API 처리량 한계

의사결정 요청: 데이터 이관 전담 인력 2명 증원 (8월 한시)